Multimatics
turn knowledge into performance

PROGRAM PELATIHAN

Manajemen dan Valuasi Proyek

Dari analisis kelayakan hingga pengendalian proyek



Silabus pelatihan

5 HARI

HARI 1

Fondasi proyek dan kelayakan

- Kerangka Kerja Manajemen Proyek
- Konsep Dasar Valuasi & Kelayakan Proyek

HARI 2

Arus kas, akuntansi, dan anggaran

- Penyusunan Model Arus Kas Proyek (Cash Flow Projection)
- Akuntansi Manajemen Proyek dan Penganggarannya

HARI 3

Penilaian investasi dan valuasi

- Metode Penilaian Investasi (NPV, IRR, Payback Period, dan Profitability Index)
- Valuasi Proyek dengan Pendekatan Discounted Cash Flow (DCF)

HARI 4

Integrasi dan lingkup proyek

- Manajemen Integrasi Proyek
- Manajemen Lingkup Proyek

HARI 5

Jadwal dan biaya proyek

- Manajemen Jadwal Proyek
- Manajemen Biaya Proyek

Lihat jadwal pelatihan Multimatics

multimatics.co.id/schedule